

Опубликована в сети  
«Интернет»  
на сайте «[www.dalpiterstroy.ru](http://www.dalpiterstroy.ru)»  
от 25.05.2015 г.

Утверждаю

Директор  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Строительная компания  
«Дальпитестрой»

А.А. Скоров

Общество с ограниченной ответственностью  
«Строительная компания «Дальпитестрой»

### ИЗМЕНЕНИЯ №3 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями и  
подземными автостоянками №40, (корпуса 1, 2, 3, 4), №42 (корп. 1),  
магазин розничной торговли №44 (I, II, III этапы строительства)

на земельном участке по адресу:

**Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия «Шушары», уч. 556  
(Центральный)**

**Кадастровый №78:42:15106:102**

### Информация о проекте строительства

1. Внести следующие изменения в п. 1.1 «Этапы строительства»:

Начало строительства: II квартал 2013 года.

Окончание проектирования: I квартал 2013 года.

Окончание строительства:

1 очередь (корп. 40.1) - III квартал 2017 года;

2 очередь (корп. 40.2) - I квартал 2018 года;

3 очередь (корп. 40.3) - I квартал 2018 года;

4 очередь (корп. 40.4) - II квартал 2018 года.

Положительное заключение по проектной документации объекта Общества с ограниченной ответственностью «СеверГрад» №0094-2012 от 01.02.2013».

2. Внести следующие изменения в п. 8 «Предполагаемый срок окончания строительства домов и получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:

1 очередь (корп. 40.1) - III квартал 2017 года;

2 очередь (корп. 40.2) - I квартал 2018 года;

3 очередь (корп. 40.3) - I квартал 2018 года;

4 очередь (корп. 40.4) - II квартал 2018 года.

Директор ООО «Строительная  
компания «Дальпитестрой»



Скоров А.А.