

**Изменения в проектную декларацию  
о проекте строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:  
Ростовская область, г. Азов, ул. Железнодорожная, 3, Ростовская область, г. Азов,  
ул. Железнодорожная, 3-а (I,II этапы строительства)».**

г. Азов

30 декабря 2016 г.

1. Изложить абзац 2 пункта 1 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

Этапы и сроки реализации проекта	Начало I этапа строительства - 02 июля 2015 года. Сроки реализации проекта: 20 мес. 11 дней Плановый срок окончания строительных работ по первому этапу строительства: 13 марта 2017 года.  Начало II этапа строительства - 02 июля 2015 года. Сроки реализации проекта: 27 мес. Плановый срок окончания строительных работ по второму этапу строительства: 02 октября 2017 года.
----------------------------------	---

2. Изложить пункт 2 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

Разрешение на строительство	Разрешение на строительство I этапа от 26 июля 2016 г. № RU 61-301-69-2016, выдано Муниципальным образованием город Азов Ростовской области Российской Федерации. Срок действия разрешения до 13 марта 2017 года.  Разрешение на строительство II этапа от 26 июля 2016 г. № RU 61-301-70-2016, выдано Муниципальным образованием город Азов Ростовской области Российской Федерации. Срок действия разрешения до 02 октября 2017 года.
-----------------------------	---

3. Изложить пункт 8 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию	I этап строительства – март 2017 года. II этап строительства – октябрь 2017 года.
---	--

Дата составления декларации: 30.12.2017 г.

Директор ООО «СК «Азовстрой»



А.В. Сазонов