

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Вертол-Девелопмент»

А. У. Хапаев

«05» сентября 2017 г.



ИЗМЕНЕНИЯ № 8
От 05.09.2017 г.
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «Вертол-Девелопмент»

по объекту: «4-7-этажный многоквартирный жилой дом № 4 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и автостоянка № 5 - 4-й этап строительства «Многokвартирные жилые дома с объектами общественного назначения и подземными автостоянками» (количество этажей - 8, общая площадь здания - 5899,30 кв. м., количество квартир - 42, общая площадь квартир - 2453,85 кв. м., строительный объем надземной части - 17334,22 куб.м, площадь автостоянки - 1085,88 кв. м., вместимость автостоянки, машино-мест - 50, общая площадь офисных помещений - 508,78 кв. м). Площадь земельного участка - 15601 кв. м.

Автостоянка № 5 (количество этажей - 1, общая площадь автостоянки - 1257,27 кв. м., вместимость автостоянки, машино-мест - 31),

расположенный по адресу:

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Нижегородская, 31

г. Ростов-на-Дону
2017 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Вертол-Девелопмент»

А.У. Хапаев

«05» сентября 2017г.



**ИЗМЕНЕНИЯ № 8
от 05.09.2017 г.**

**В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
АО «Вертол-Девелопмент»**

по объекту: «4-7-этажный многоквартирный жилой дом №4 со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и автостоянка №5 - 4-й этап строительства «Многоквартирные жилые дома с объектами общественного назначения и подземными автостоянками», расположенному по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская 31

Внести изменения в часть Проектной Декларации «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА», а именно абзац «Этапы и сроки реализации проекта» раздела 1 «О цели проекта строительства, об этапах и сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом» изложив его в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации проекта:

- 1 этап – Покупка земельного участка под строительство, включая выкуп нежилых зданий.
Начало – II квартал 2012 г.
Окончание – IV квартал 2012 г.
- 2 этап – Проведение геологических и геодезических изысканий, сбор исходных данных, разработка проектной документации, получение разрешительной документации.
Начало – III квартал 2012 г.
Окончание – III квартал 2015 г.
- 3 этап – Выполнение строительно-монтажных работ.
Начало – I квартал 2017 г.
Окончание – II квартал 2018 г.
- 4 этап – Ввод в эксплуатацию – II квартал 2018 г.