

Изменения в проектную декларацию

о проекте строительства многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу:
Ростовская область, г. Азов, ул. Железнодорожная, 3, Ростовская область, г. Азов,
ул. Железнодорожная, 3-а (I,II этапы строительства)».

г. Азов

02 ноября 2016 г.

1. Изложить абзац 2 пункта 1 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

Этапы и сроки реализации проекта	Начало I этапа строительства - 02 июля 2015 года. Сроки реализации проекта: 17 мес. 24 дня Плановый срок окончания строительных работ по первому этапу строительства: 26 декабря 2016 года. Начало II этапа строительства - 02 июля 2015 года. Сроки реализации проекта: 27 мес. Плановый срок окончания строительных работ по второму этапу строительства: 02 октября 2017 года.
----------------------------------	--

2. Изложить пункт 2 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

Разрешение на строительство	Разрешение на строительство I этапа от 26 июля 2016 г. № RU 61-301-69-2016, выдано Муниципальным образованием город Азов Ростовской области Российской Федерации. Срок действия разрешения до 26 декабря 2016 года. Разрешение на строительство II этапа от 26 июля 2016 г. № RU 61-301-70-2016, выдано Муниципальным образованием город Азов Ростовской области Российской Федерации. Срок действия разрешения до 02 октября 2017 года.
-----------------------------	---

3. Изложить пункт 8 раздела 2 «Информация о проекте строительства» в новой редакции:

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию	I этап строительства – декабрь 2016 года. II этап строительства – октябрь 2017 года.
---	---

Дата составления декларации: 02.11.2016 г.

Директор ООО «СК «Азовстрой»



А.В. Сазонов