

Утверждаю

Директор ООО фирма «Руслан»

А.А. Дыкань



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68»

г. Ростов-на-Дону

Настоящим вносятся следующие изменения в Проектную Декларацию:

1. В Графе 11.1.4 Раздела 11 Подраздела 11.1 – изменена последняя дата продления срока действия разрешения на строительство.
2. В Графе 17.1.2. Раздела 17.1 Подраздела 17 – изменена дата планируемого квартала и года выполнения этапа реализации проекта строительства – «Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».

С момента внесения изменений в проектную декларацию, соответствующие графы читать в вышеуказанной редакции.

Раздел 11. О разрешении на строительство

11.1. О разрешении на строительство		11.1.1	Номер разрешения на строительство - №61-310-866601-2015
		11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство - 25.08.2015 г.
		11.1.3	Срок действия разрешения на строительство - 10 декабря 2019г.
		11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство*(43) - 13.02.2018г.
		11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)		17.1.1	Этап реализации проекта строительства – 20%
		17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - 3 квартал 2017г.
		17.1.1.	Этап реализации проекта строительства – 40%
		17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - 2 квартал 2018г.
		17.1.1	Этап реализации проекта строительства – 60%
		17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - 4 квартал 2018г.
		17.1.1.	Этап реализации проекта строительства – 80%
		17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства - 1 квартал 2019г.
		17.1.1.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
		17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства – 4 квартал 2019г.

В настоящих Изменениях в Проектную декларацию по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 68» от 02.03.2018г., прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа.

Директор ООО фирма «Руслан»



_____ / А.А. Дьяков