



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор управляющей организации
ООО «ОПТИМА»

[Signature]
/ С.П. Лекомцев /

Мероприятие «18» июля 2017 г.
Опубликовано: «18» июля 2017 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
Строительство по проекту: **«Делухсекционный жилой дом переменной этажности со встроенными, встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественной назначения, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой и встроенной трансформаторной подстанцией (1 по ПЗУ)»**

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости проекта строительства		17.1.1	Этап реализации проекта строительства:	% готовности				
				20%	40%	60%	80%	Разрешение на ввод
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства		17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства:	II кв. 2017	IV кв. 2017	II кв. 2018	IV кв. 2018	I кв. 2019

[Handwritten signature]