

## Изменение № 6/1

### к Проектной декларации от 15 марта 2016 года

на строительство объекта: «Группа многоэтажных жилых домов «Квартал-Центр» по адресу:  
ул.Текстильная, пос. Володарского Ленинского района Московской области,  
I этап строительства. Жилые дома № 2а, 2б, 4а, 4б»

Московская область  
город Видное

«30» декабря 2016 года

2. В раздел 2 «Информация о проекте строительства» Проектной декларации внести изменения в следующие сведения:

<b>2.2.</b>	<b>Этапы и срок реализации строительства</b>	Этапы реализации проекта строительства: Проект строительства реализуется в 3 этапа: 1 этап: строительство жилых домов 2а, 4а. 2 этап: строительство жилого дома 2б. 3 этап: строительство жилого дома 4б. Начало строительства: I квартал 2016 г. Окончание строительства: Жилой дом 2а – IV квартал 2016 г. Жилой дом 4а – I квартал 2017 г. Жилой дом 2б – II квартал 2017 г. Жилой дом 4б – IV квартал 2017 г.
<b>2.12.</b>	<b>Ввод жилых домов в эксплуатацию</b>	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилых домов 2а в эксплуатацию – IV квартал 2016 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилых домов 4а в эксплуатацию – I квартал 2017 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома 2б в эксплуатацию – II квартал 2017 г. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод жилого дома 4б в эксплуатацию – IV квартал 2017 г. Органом, уполномоченным в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод жилых домов в эксплуатацию является Министерство строительного комплекса Московской области.

Генеральный директор ООО «Солнечный парк»



В.В.Комаров