

Изменения № 12 к проектной декларации

строительства объекта: «**Многоквартирный жилой дом (количество этажей - 23, этажность - 24, площадь жилого здания - 22756,16 кв.м, количество квартир - 248, общая площадь квартир по жилому зданию - 14504,22 кв.м, общая площадь офисных помещений - 648,51 кв.м, вспомогательные помещения в подвале - 508.82 кв.м, строительный объем - 76250,26 кв.м)**», расположенного по адресу: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, Стадионная ул. 38, на земельном участке с кадастровым номером: 61:44:0082017:36

В связи с изменениями в разделе 6 проекта 52/07-2014-01-ПОС в части увеличения продолжительности строительства на 8 месяцев и получением продленного разрешения на строительство внести следующие изменения в раздел проектной декларации «Информация о проекте строительства»:

2	Этапы и сроки реализации проекта строительства	Строительство ведётся в один этап. Срок реализации проекта строительства - 2 квартал 2016 года.
4	Разрешение на строительство	№ RU61310000-8414-1 выдано Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону «05» сентября 2014 г. Действие разрешения на строительство продлено «15» августа 2016 г. Срок действия продленного разрешения на строительство - до «05» июня» 2017 г.
12	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию - II квартал 2017 г.

19.08.2016

Генеральный директор
ООО «РемСпецСтрой»

Ю.А. Федоров