

**Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО АДРЕСУ: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.АЗОВ, ПЕР. ТРУДОВОЙ 42**

РАЗДЕЛ 26.

Сведения о фактах внесения изменений в проектную документацию

№ п/п	Дата	Наименование раздела проектной документации	Описание изменений				
1	2	3	4				
1	10.07.2018 г.	17.1. О примерном графике реализации проекта строительства 61	Этап реализации проекта строительства				
			5%	25%	50%	75%	100%
			II кв. 2018 г	III кв. 2018 г	IV кв. 2018 г	I кв. 2019 г.	II кв.2019 г
2	10.07.2018 г.	17.2. Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	II квартал 2019 г.				
3	10.07.2018 г.	11.1.3. Срок действия разрешения на строительство	23.06.2019 г.				

Дата опубликования изменения в проектную декларацию на сайте сети «ИНТЕРНЕТ» www.OOO-ROST.rf

"10" июля 2018 года.



/Маренич Р.В./