

**ПРОТОКОЛ № 17  
РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

**Жилищно-строительного кооператива «ЮгСтрой»**

РА, аул Новая Адыгея

«13» марта 2019 г.

Присутствовали:

1. Теребунов Алексей Николаевич
2. Гусаров Александр Валерьевич
3. Лапин Александр Вячеславович
4. Закаменных Эдуард Юрьевич
5. Теребунов Тимур Николаевич

Председатель собрания: Теребунов А.Н.

Секретарь собрания: Лапин А.В.

**Повестка дня:**

1. О переносе срока ввода Жилого Комплекса «Парковый» (многоквартирные жилые дома - Литер 1, Литер 2 А, Литер 2 Б, находящиеся по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 21/2, кадастровый номер: 01:05:2900013:2739) в эксплуатацию и передачи готового объекта (квартиры) членам ЖСК.

**По первому вопросу выступил председатель ЖСК «ЮгСтрой» Теребунов А.Н.** и предложил перенести срок ввода Жилого Комплекса «Парковый» (многоквартирные жилые дома - Литер 1, Литер 2 А, Литер 2 Б, находящиеся по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 21/2, кадастровый номер: 01:05:2900013:2739) в эксплуатацию и передачи готового объекта (квартиры) членам ЖСК на 1 половину II квартала 2019 г. в силу возникновения объективных причин, вызванных следующими обстоятельствами:

- неблагоприятные погодные условия, не позволившие выполнить в срок определённые виды работ;
- несвоевременное выполнение обязательств подрядчиками;
- дебиторская задолженность (ненадлежащее исполнение членами ЖСК своих обязанностей по внесению паевых взносов).

**Приняли решение по первому вопросу:**

1. **Перенести срок ввода Жилого Комплекса «Парковый»** (многоквартирные жилые дома - Литер 1, Литер 2 А, Литер 2 Б, находящиеся по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 21/2, кадастровый номер: 01:05:2900013:2739) в эксплуатацию и передачи готового объекта (квартиры) членам ЖСК на **1 половину II квартала 2019 г.** в силу возникновения объективных причин, вызванных следующими обстоятельствами:


- неблагоприятные погодные условия, не позволившие выполнить в срок определённые виды работ;
- несвоевременное выполнение обязательств подрядчиками;
- дебиторская задолженность (ненадлежащее исполнение членами ЖСК своих обязанностей по внесению паевых взносов).

2. Уведомить членов ЖСК о переносе сроков ввода Жилого Комплекса «Парковый» (многоквартирные жилые дома - Литер 1, Литер 2 А, Литер 2 Б, находящиеся по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 21/2, кадастровый номер: 01:05:2900013:2739) в эксплуатацию и передачи готового объекта (квартиры) членам ЖСК.


По первому вопросу проголосовали: «ЗА» единогласно.

Решение признали действительным.

1. Теребунов Алексей Николаевич
2. Гусаров Александр Валерьевич
3. Лапин Александр Вячеславович
4. Закаменных Эдуард Юрьевич
5. Теребунов Тимур Николаевич



Председатель собрания:



Теребунов А.Н.

Секретарь собрания:



Лапин А.В.