

Утверждаю  
ВРИО Генерального  
директора  
ООО «Норманн ЛО»

10.07.2018 г.

Смирнов В.И.



### **ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

***по строительству многоквартирного жилого дома со встроенной аптекой, встроенным раздаточным пунктом молочной кухни (корпус 3) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», II этап строительства (коммерческое наименование, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства – ЖК «Десяткино 2.0.»)***

Внести изменения в проектную декларацию по строительству многоквартирного жилого дома со встроенной аптекой, встроенным раздаточным пунктом молочной кухни (корпус 3) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», II этап строительства (коммерческое наименование, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства – ЖК «Десяткино 2.0.»):

1. Изложить в п. 8.1.2 в следующей редакции:  
«8.1.2. Окончание строительства – декабрь 2018 года».
2. Изложить в п. 10 в следующей редакции:  
«10. Разрешение на строительство № RU47504307-57 от 22 августа 2014 года выдано Администрацией муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. Срок действия разрешения - до 22 ноября 2017 года, действие разрешения продлено до 31 декабря 2019 года».
3. Изложить в п. 19 в следующей редакции:  
«19. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: декабрь 2019 года».