

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектной декларации

о строительстве объекта: 7-ми секционный 17-ти этажный жилой дом, ЖК «Норд», ж.д.12 со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Ростовская обл., Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, строительный квартал 1

05.07.2016 г. внесены изменения в:

Раздел II. Информация о проекте строительства

п. 21. Перечень организаций, осуществляющих основные строительные-монтажные и иные работы.

Технический заказчик – ООО «ПИК Служба Заказчика» (ОГРН 1089847057079, ИНН 7842377963, место нахождения: 123242, г. Москва, Баррикадная ул., д. 19, строение 1).

Свидетельство № 0254-2014-03-7842377963-С-104 от 10 июля 2014 г., выданное НП СРО «Московский строительный союз», рег. № СРО-С-104-08122009 (г. Москва).

Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж» (ОГРН 1066102001943, ИНН 6102022075, место нахождения: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, д. 31)

Свидетельство № 0248.3-2013-6102022075-С-111 от 18 октября 2013 года, выданное Саморегулируемой организацией НП «Строители Ростовской области», рег. № СРО-С-111-14122009.

п. 2. Этапы и сроки реализации проекта.

Строительство ведется в один этап.

Подготовительный этап.

Общестроительные работы ниже отм. 0.000.

Общестроительные работы выше отм. 0.000.

Отделка.

Внутридомовые инженерные сети и лифты.

Наружные инженерные сети и сооружения.

Благоустройство.

Общая продолжительность строительства – 53 мес.


Начало строительства – 12.04.2013 г.

Окончание строительства – 30.09.2017 г.

п. 14. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод.

3 квартал 2017 г.

Генеральный директор ООО «ПИК Служба Заказчика» -
управляющей организации ООО «Ростовкапстрой»



О.С. Евгенова