

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 29 июля 2014 года

о проекте строительства жилого дома по адресу: Московская область, Подольский
муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор, мкр. Весенний, корп.3

Г. Подольск

04 октября 2017 г.

Внести изменения:

- в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 12 раздела в следующей редакции:

Пункт 12 Сроки реализации проекта

12. Ввод в эксплуатацию II оч. строительства – II квартал 2018 года

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

ЖК «Весенний»



Шеин Р.А.

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 29 июля 2014 года

о проекте строительства жилого дома по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор, мкр. Весенний, корп.3

Г. Подольск

04 октября 2017 г.

Внести изменения:

- в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 23, раздела в следующей редакции:

Пункт 23 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

23. Не позднее 28 июня 2018 года

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

ЖК «Весенний»



Шейн Р.А.

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 29 июля 2014 года

о проекте строительства жилого дома по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор, мкр. Весенний, корп.3

Г. Подольск

04 октября 2017 г.

Внести изменения:

- в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 17, раздела в следующей редакции:

Пункт 25 Срок, в течение которого будут переданы помещения Участникам долевого строительства с момента ввода в эксплуатацию объекта

25. до 28 сентября 2018 года, но не позднее 90 (Девяноста) дней с даты ввода Жилого дома в эксплуатацию

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

ЖК «Весенний»



Шеин Р.А.