

ИЗМЕНЕНИЕ №20
в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
от 20.09.2017 г.

на строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
общественного значения и подземной автостоянкой по ул. Огнеупорщиков в г. Верхняя
Пышма Свердловской области
(Жилой комплекс «ЛАЗУРНЫЙ»)

В соответствии с п.п. 4, 5 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» ООО «Урал Магистраль» вносит в проектную декларацию от 01 июня 2015 года на строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного значения и подземной автостоянкой по ул. Огнеупорщиков в г. Верхняя Пышма Свердловской области следующие изменения:

Пункт 2.1 и 2.8 раздела II «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» изложить в следующей редакции:

2.1	цель проекта строительства, этапы и о сроки его реализации, результат государственной экспертизы проектной документации	<p>Цель проекта – строительство многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного значения и подземной автостоянкой (Секции 18,14,9,6,5 этажей, подземная автостоянка на 120 машиномест).</p> <p>Строительство жилого дома с подземной автостоянкой планируется в 2 этапа.</p> <p>1 этап строительства: Секции 18,14 и 9 этажей со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на 60 машиномест. Начало строительства 1 этапа – 2 квартал 2015 г.</p> <p>2 этап строительства: Секции 6 и 5 этажей со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на 60 машиномест. Начало строительства 2 этапа – 4 квартал 2015 г.</p> <p>Планный срок окончания строительства 1 и 2 этапа – не позднее 4 квартала 2017 г. Передача помещений участникам долевого строительства 1 и 2 этапа – не позднее 4 квартала 2017</p>
-----	---	---

		<p>г.</p> <p>Положительное заключение негосударственной экспертизы № 4-1-1-0171-15 от 27 мая 2016 г.</p> <p>Положительное заключение негосударственной экспертизы № 77-2-1-2-0008-16 от 09 февраля 2016 г.</p>
2.8	<p>предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию</p>	<p>Планный срок окончания строительства 1 и 2 этапа – не позднее 4 квартала 2017 г.</p> <p>Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию – Администрация городского округа Верхняя Пышма.</p>

Настоящие изменения в проектную декларацию размещены на сайте www.ms-vp.ru

Директор
ООО «Урал Магистраль»



С.П. Бабкин