

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

Опубликованы 14 мая 2018 года на интернет-сайте по адресу: [www.trest47.ru](http://www.trest47.ru)

### СТРОИТЕЛЬСТВОМНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЕРЕМЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, п.Аннино, ул. 10-й Пятилетки, за домом №8.

Внести изменения в следующий раздел:

<b>Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости</b>		
<b>17.1. О примерном графике реализации проекта строительства<sup>i</sup></b>	<b>17.1.1</b>	Этап реализации проекта строительства  <ol style="list-style-type: none"><li>1. 20% готовности</li><li>2. 40% готовности</li><li>3. 60% готовности</li><li>4. 80% готовности</li><li>5. получение разрешения на ввод в эксплуатацию</li></ol>
	<b>17.1.2</b>	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства  <ol style="list-style-type: none"><li>1. II квартал 2017г.</li><li>2. IV квартал 2017г.</li><li>3. II квартал 2018г.</li><li>4. IV квартал 2018г.</li><li>5. I квартал 2019г.</li></ol>

В остальных разделах Проектную декларацию 19.11.2016г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, п.Аннино, ул. 10-й Пятилетки, за домом №8 (с изменениями от 29.03.2017г., 26.04.2017г. и 23.06.2017г., 28.07.2017г., 30.10.2017г., 21.02.2018г., 28.03.2018г., 26.04.2018) оставить без изменений и считать информацию действительной на 14.05.2018г.

