

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

3-х этажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общей площадью 3 342,22 м², в том числе встроенных помещений 390,94 м², строительным объемом 13 823,54 м³, на земельном участке 3 336,00 м² по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Победы, 106

г. Таганрог

«28» февраля 2017 года

Внести изменения в пункты 1, 2, и 8 главы II «Информация о проекте строительства» проектной декларации, изложив их в следующей редакции:

II. Информация о проекте строительства	
1) Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты государственной экспертизы проектной документации	Цель проекта: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Победы, 106. Начало строительства: 04.03.2015 г. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: 3-й квартал 2017 г. Предполагаемый срок передачи объекта участникам долевого строительства: 4-й квартал 2017 г. Результаты государственной экспертизы проектной документации: проектная документация не подлежит государственной экспертизе
2) Разрешение на строительство	Разрешение на строительство №RU61311000-34 выдано Администрацией г. Таганрога 09.02.2017 г. (взамен ранее выданного от 04.03.2015 г. Корректировка срока)
8) Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося дома – 3-й квартал 2017 г. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости в эксплуатацию – Администрация г. Таганрога

Директор ООО МП «СОЮЗстрой»



Медведев А.И.