

ИЗМЕНЕНИЯ № 25

к Проектной декларации

**по строительству многоквартирного жилого дома средней этажности по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, поселок
Романовка, д. № 33.**

(Проектная декларация опубликована в Газете «Всеволожск Городская жизнь» № 17 (18) от 25.07.2014 г.)

1. Внести изменения в п. 1 Раздела «Информация о проекте строительства», раздел «этапы и сроки реализации проекта строительства», изложив его в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации проекта строительства:

Начало строительства объекта – 3 квартал 2013 года.

Окончание строительства – 4 квартал 2018 года – 2 квартал 2019 года»

2. Внести изменения в п.8 Раздела «Информация о проекте строительства» изложив его следующим образом:

*«Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- 4 квартал 2018 года»*

*«Окончательный срок передачи ключей после получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:
- 2 квартал 2019 года»*

**УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор**

«15» июня 2018 г.



В.И. Поручиков