

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СМУ-3 Строй»,
действующий на основании Устава

_____/О.А.Самарина/
М.П.

Изменения, вносимые в проектную декларацию
Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-3 Строй»
по состоянию на 18.12.2015 года

- **Об этапах и сроках реализации проекта**

Начало строительства – III квартал 2015 г.

Окончание строительства – не позднее «01» апреля 2017 г.