

Опубликована в сети  
«Интернет»  
на сайте «[www.dalpitestroy.ru](http://www.dalpitestroy.ru)»  
от 06.10.2016 г.

Утверждаю  
Директор  
Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Строительная компания  
«Дальпитерстрой»

А.А. Скоров

Общество с ограниченной ответственностью  
«Строительная компания «Дальпитерстрой»

### ИЗМЕНЕНИЯ №5 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями и подземными автостоянками №40, (корпуса 1, 2, 3, 4), №42 (корп. 1), магазин розничной торговли №44 (I, II, III этапы строительства)  
на земельном участке по адресу:

Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия «Шушары», уч. 556 (Центральный)  
Кадастровый №78:42:15106:102

#### 1. Внести следующие изменения в п. 1.1 «Этапы строительства»:

Начало строительства: II квартал 2013 года.

Окончание проектирования: I квартал 2013 года.

Окончание строительства:

1 очередь (корп. 40.1) - IV квартал 2017 года;

2 очередь (корп. 40.2) - IV квартал 2017 года;

3 очередь (корп. 40.3) - IV квартал 2017 года;

4 очередь (корп. 40.4) - IV квартал 2018 года.

5 очередь (корп. 42.1) – IV квартал 2018 года.

Положительное заключение по проектной документации объекта Общества с ограниченной ответственностью «СеверГрад» №0094-2012 от 01.02.2013».

#### 2. Внести следующие изменения в п. 8 «Предполагаемый срок окончания строительства домов и получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»:

1 очередь (корп. 40.1) - IV квартал 2017 года; передача Объекта по акту приема-передачи в порядке, установленном действующим законодательством, во II квартале 2018 года;

2 очередь (корп. 40.2) - IV квартал 2017 года; передача Объекта по акту приема-передачи в порядке, установленном действующим законодательством, во II квартале 2018 года;

3 очередь (корп. 40.3) - IV квартал 2017 года; передача Объекта по акту приема-передачи в порядке, установленном действующим законодательством, во II квартале 2018 года;

4 очередь (корп. 40.4) - IV квартал 2018 года; передача Объекта по акту приема-передачи в порядке, установленном действующим законодательством, во II квартале 2019 года;

5 очередь (корп. 42.1) - IV квартал 2018 года; передача Объекта по акту приема-передачи в порядке, установленном действующим законодательством, во II квартале 2019 года.

Директор ООО «Строительная  
компания «Дальпитерстрой»



Скоров А.А.